
 

 

ТЕМА: «Управление проектами» 

 
Цель программы: Получение результатов в заданные сроки и в рамках бюджета, 
исключение типовых ошибок при увеличении доли успешных проектов и регулярному 
проведению анализа целесообразности дальнейшей реализации проекта. 
 
Формат: офлайн 

 
Продолжительность:  24 академических часов 

 

Тренер: Айдос Абенов 
 

Содержание программы*: 
 

День 1  
• Общие понятия управления проектом. Особенности проекта как объекта управления  
• Основные понятия в управлении проектами  
• Cтандарты по управлению проектами: Обновленная версия PMBoK Седьмое издание. 
Домены проекта  
• Жизненные циклы проекта: предиктивный, гибридный, адаптивный. Предиктивный 
жизненный цикл проекта  
• Цели проекта. Границы проекта  
• Роли в проекте: руководитель (менеджер) проекта, владелец продукта, спонсор, команда 
проекта, проектный офис.  
• Домен «Подходы к разработке продукта»  
• Устав проекта как инициирующий документ. Структура Устава  
• Домен «Заинтересованные стороны». Домен «Планирование»  
• Планирование и управление содержанием: Содержание проекта и продукта  
• Сбор и балансирование требований заинтересованных сторон  
• Описание содержания проекта. Создание иерархической структуры работ (WBS)  
• Базовый план по содержанию 
 
День 2  
• Планирование проекта (продолжение). Планирование расписания проекта:  
• Оценка взаимосвязей и продолжительности операций, продолжительности работ.  
• Метод оценки по трем точкам  
• Составление расписания. Метод критического пути.  
• Способы сокращения продолжительности проектов (сжатие и быстрый проход)  
• Базовое расписание  
• Планирование стоимости работ проекта:  
• Методы разработки бюджета проекта и точность оценок  
• Резервирование в бюджете. Управленческий резерв и резерв на возможные потери  
• Базовый план по стоимости  
• Домен «Неопределенность». Планирование управления рисками проекта. Стратегии 
реагирования на риски.  
 
 
 
 
 
  



 

День 3   
Как исполнять и контролировать проект   
• Домен «Работа проекта». Организация исполнения проекта  
• Управление изменениями: запросы на изменения, оценка влияния изменения на цели 
проекта  
• Домен «Измерение». Контроль исполнения по содержанию, срокам и стоимости. Метод 
освоенного объема  
• Прогнозы до завершения и по завершению проекта  
• Отчетность о выполнении проекта  
• Балансирование проекта по содержанию, срокам, стоимости  
• Домен «Команда». Лидерство в команде. Построение высокоэффективной команды  
• Формирование команды  
• Матрица RACI  
• Устав и ценности команды  
• Жизненный цикл команды проекта Как максимизировать ценность для заказчика  
• Домен «Поставка». Поставка ценности. Конечные результаты проекта. Смысл закрытия 
проекта. Основные операция по закрытию  
• Успешное и неуспешное завершение проектов  
• Основные причины провала проектов  
• Извлечение уроков проекта и их формальная фиксация 
 

* В программе могут быть изменения 


